

Węgliniec 03.02.2020r.

UR.271.3.2020.ZP – 2

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w **rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia:**

a) pkt 8.10. otrzymuje brzmienie:

„8.10. sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania z uwzględnieniem terminów o których mowa w pkt 9.6”

b) pkt 9.2. otrzymuje brzmienie:

„9.2. rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi za wykonany zakres robót, określony w harmonogramie (przedłożonym przez Wykonawcę w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy zaakceptowanym przez Zamawiającego) stanowiącym załącznik do umowy oraz fakturą końcową.”

c) pkt 9.6 otrzymuje brzmienie:

„9.6 Zamawiający ustala odbiory częściowe w następujących terminach:

a) ETAP I

- 30.06.2020r.

- 15.09.2020r.

- 30.11.2020r.

b) ETAP II

- 31.03.2021r.”

d) punkt 17. 4. Otrzymuje brzmienie:

„17.4. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dokonać zmiany terminów odbiorów częściowych, bądź wyrazić zgodę na dokonanie zmiany terminów realizacji poszczególnych robót wskazanych w uzgodnionym harmonogramie rzeczowo finansowym zamówienia, pod warunkiem, że ostateczny termin zakończenia robót nie przekroczy daty określonej w ust. 2. Konieczność takich zmian może wynikać z:

- a) wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych (fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),
- b) zaistnienia siły wyższej, czyli wydarzenia lub okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mieli wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy oraz której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przewyciężyć; jak również która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu,

- c) w innych okolicznościach, w których Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł wykonywać zobowiązania umownego z przyczyn nie leżących po jego stronie.”
2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w **rozdziale XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy** ust.1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie, nie później niż w dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem).”
3. Formularz nr. 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.
4. Formularz nr 6 do SIWZ – „Projekt umowy” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej modyfikacji.

Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Węczorek

